

会议记录

项目	内容
日期	2026-09-24
第几组	第一组
主持人	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)
会议主题	交付收尾：Release v0.1.0、文档齐稿与个人章节分工
开始时间	20:00
结束时间	22:00
参加人员	黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui)
记录人员	郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021)
记录时间	2026-09-24
会议内容	见下
已解决问题	见下
待解决问题	见下
备注	本记录依据 2026-09-21 ~ 2026-09-24 的真实提交、Release v0.1.0 与 <code>evidence/decisions/2026-09-21*</code> 决策文档时间线还原；具体开会时刻为组内约定时间，非逐字记录。

会议内容

本次会议对应里程碑 M3 (09-25 文档齐稿) 与 M4 (09-26~09-28 打包组装交付) 的收尾阶段。

1. T7 打包发布收尾 (组长 HandyWote)。

- 发布流水线已实测跑通：`release.yml` 三平台构建 + 冒烟 + 发布，**Release v0.1.0 已发布** (<https://github.com/STU-MS/TopoSort/releases/tag/v0.1.0>, run 35620768539)。三份产物 + 同名校验值共 6 个资产：
 - Linux `TopoSort` 67,121,240 B (64.0 MB, onefile, 38.8 s)
 - Windows `TopoSort.exe` 48,753,119 B (46.5 MB, onefile, 68.2 s)
 - macOS `TopoSort-macos.zip` 36,649,790 B (35.0 MB, onedir + zip, 26.5 s)
- 配套修复与收尾提交：`feat: T7 发布流水线—release.yml 三平台构建+冒烟+发布 Release`、`feat: T7 打包发布—tools/build.py 三端入口 + CI 迁移 + readme/决策留档`，以及 `fix: release job 缺 GH_REPO`、`fix: Windows 冒烟因临时目录清理失败而误判`、`fix: Windows 控制台非 UTF-8 导致 build.py 打印中文即崩`、`feat: Release 资产补上 readme.txt` (均 refs #8)。
- 在本机 (Linux) 下载全部 6 个资产后独立复核 `sha256sum -c ./*.sha256` 全部通过；macOS 包结构逐项检查确认 224 个实体文件、103 个符号链接可解析。

- 留档: `evidence/decisions/2026-09-21-打包发布方案.md`、`evidence/decisions/2026-09-21-发布流水线 (Release) .md` (issue #8), 打包性能数据入 `evidence/benchmarks.csv` (09-21 多行)。
- ## 2. 文档齐稿 (全组, 组长统稿)。
- 会议核对六份交付文档进度, 确认分工: 01-可行性研究报告 (黄应辉 HandyWote, 2024611031)、02-需求分析 (冯思语 Frieda-Feng, 2024611197, 功能需求 22 条 + 非功能 7 条 + 需求追踪矩阵)、03-概要设计 (罗展彬 xiaoliei, 2024611093 初稿; 徐锦源 Asukadaisiki, 2024611176 复核接管)、04-详细设计 (各模块开发者各写自己章节 + 组长补写)、05-测试报告 (罗展彬 xiaoliei, 2024611093)、06-用户手册 (冯思语 Frieda-Feng, 2024611197)、00-项目报告 (按老师 report-template 八章结构, 黄应辉 HandyWote, 2024611031 组装)。
 - 09-23 完成: docs: 补齐 01-可行性研究报告 与 05-测试报告、docs: 组装 00-项目报告 (按老师 report-template 八章结构)、docs: 修 04-详细设计 结构重复, 补写「渲染场景」「集成与打包」两章 (均 refs #27 #28 #29 #9)。
 - 09-24 完成个人章节: docs: 抢救 PR #37—补录 T4 五张截图与 HanXuXie 个人章节到规范位置 (HandyWote)、docs: 添加徐锦源个人任务及感想 (#40) (Asukadaisiki)、docs: 个人任务及感想 (ui 开发者 Frieda-Feng) (#39) (Frieda-Feng)、docs: update test report and add personal task reflections (#38) (xiaoliei)。
- ## 3. 证据素材补齐 (全组)。
- T4 补充截图 5 张 (`t4-layer-layout-20260923-1.png` 等) 随 09-23 提交入库, 满足「四类效果各 ≥1 张」验收; T5 界面截图 6 张已于 09-20 入库。
 - 会议确认 `tools/check_docs.py` (文档引用的 evidence 文件必须真实存在、截图 ≥20KB) 作为交付前机械红线, 逐份文档跑通。
- ## 4. 收尾分工与截止。
- M4 (09-26~09-27): T7 打包 + 组装交付 zip; 09-28 提交。
 - 组长负责最终从零复现核验 (源码 + AGENTS.md + evidence/ 应能还原所有关键结论), 并确认三端 Release 资产可下载运行。
 - 全体确认 `minutes/` 下会议记录须齐备并交由 00-项目报告「附件 (会议记录)」章节引用。
- ## 5. 规范复盘。
- 反复强调四条留档习惯 (决策→Issue→留档、可见功能→截图、性能→benchmarks.csv、测试用例→test-data) 与提交信息格式 类型: 摘要; 对 T4 PR 曾放行的私有成员访问, 要求在后续公共接口整理中消化。

已解决问题

- T7 打包发布全流程闭环: Release v0.1.0 三端产物 + `.sha256` 已发布并独立复核通过。
- macOS onedir + ditto + zip 方案落地, 补齐此前缺失的 macOS 产物。
- 六份交付文档完成主体: 01/05/06/02 齐稿, 03/04 完成主体章节, 00-项目报告按八章结构组装完成。
- T4 补充截图 5 张入库, 四类渲染效果截图验收条件满足。
- 四位组员的个人任务及感想章节 (PR #37~#40) 完成合并。

待解决问题

- 交付 zip 组装与 09-28 最终提交尚待执行 (M4)。
- 00-项目报告需最终嵌入 `minutes/` 会议记录作为附件, 并核对分工表、截图索引与测试用例表。
- Linux 单文件产物首次启动解压慢 (64.0 MB) 风险需在 06-用户手册中明确提示 (演示前提前启动)。
- `docs/superpowers/` 已移除路径在部分 T4 历史决策文档中的引用, 已由 `2026-09-19-T4-合规清理与勘误.md` 追加登记, 交付前需确认无残留断链。

- 最终三端冒烟需在交付机上再跑一遍（Windows 杀软误报为已知风险，应对：用 Actions 官方环境产物 + SHA256 校验）。

备注

据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M3（文档齐稿，09-25）与 M4（打包组装，09-26~28）；Release v0.1.0 为最终交付产物基线。会议记录本身亦为提交材料清单独立一项（老师现场检查），本文件与同目录其余记录一并作为交付附件。