

会议记录

日期: 2026-09-21

第一组

主持人:	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)	会议主题:	中期检查: T6 集成联调、中期演示与 T7 打包发布启动
开始时间:	20:00	结束时间:	22:00
参加人员:	黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui)		
记录人员:	徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176)	记录时间:	2026-09-21
会议内容:			
本次会议对应任务书「09-21 阶段性验收 (中期检查)」节点与里程碑 M2 (T6 集成 + 中期检查)。 1. T6 集成联调 (全组)。 09-20 三方 PR 终审合并完成: #14 (T2 models)、#17 (T3 events)、#18 (T4 scene) 合入 master, 合并顺序 models→events→scene。合并前本地集成验证三方共存在 3 处小冲突 (conftest×2、test_events.py、04-详细设计), 裁定后全量测试 62 passed / 4 skipped / 0 failed, golden 事件流字节级可复现。留档见 evidence/decisions/2026-09-20-三方PR终审合并与口径收口.md。 - T5 界面壳 (PR #19) 已合入, 四模块 (models / events / scene / ui) 在 master 上汇齐, T6 集成联调实质完成。 - 放行记录: T4 PR #18 两项放行 (提交信息缺 类型: 前缀、test_scene 访问 _node_items/_edge_items 私有成员), 由组长担责并记录于该 PR 评审评论; 后续任务严格执行规范。 2. 中期检查演示 (组长 HandyWote)。 - 完成中期检查演示脚本 tools/demo_midterm.py (真实引擎 + 渲染播放标准图, 提交: feat: 中期检查演示脚本——真实引擎+渲染播放标准图), 供现场演示「输入 → 分层图 → 伪并发泳道 → 结果流」全链路。 - 齐备证据素材: T4 四类效果截图 4 张 (1.6× 导出以满足 tools/check_docs.py 的 20KB 存档线)、T5 界面截图 6 张 (初始 / 输入完成 / 泳道并推 / 结果流 / 解析错误提示 / 环检测提示), 均入 evidence/screenshots/。 3. CI 问题的定位与修复 (Frieda-Feng 报告, 组长处置)。			

- Frieda-Feng 定位：CI 的 L2 四个任务（suite-core / suite-events / suite-scene / suite-ui）跑在 ubuntu-latest 但未安装 Qt 系统库，pytest-qt 在 pytest_configure 阶段 ImportError: libEGL.so.1: cannot open shared object file（退出码 3，非断言失败），导致 L2-T3/T4/T5 显示假红。留档 evidence/decisions/2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md（发现人：T5 开发者）。
- 处理：组长于 09-20 修复 L2 三任务补装 Qt 系统库（libEGL 等），解决「pytest-qt 缺库连坐红」（提交：fix(ci): L2三任务补装Qt系统库(libEGL等)，修复pytest-qt缺库连坐红(refs #19 诊断)）。
- 会议要求：L2 模块任务必须翻绿，作为 T2/T3/T4/T5 各模块验收的可见证据。

4. 依赖安装换源（Frieda-Feng 报告）。

- 首次 uv sync 用 PyPI 官方源实测吞吐仅 17.5 KB/s（装 PySide6 全家桶需 1h+），清华 TUNA 镜像 10.3 MB/s（快约 600 倍）。会议确认本地开发临时指定清华源，且必须 `git checkout uv.lock` 还原后再提交，避免镜像地址污染 lock 影响境外 CI 与其他组员。留档 evidence/decisions/2026-09-20-依赖安装换源.md。

5. T7 打包发布启动（组长 HandyWote）。

- 会议确认打包器维持 PyInstaller `--onefile` + `--strip`（沿用 2026-09-15-技术栈定案.md 与 issue #1 已定选型，不换 Nuitka），留档 evidence/decisions/2026-09-21-打包发布方案.md（issue #8）。首次构建 72,257,448 B（68.9 MB），经 excludes + strip 优化至 71,363,616 B。
- 发布流水线方案定案：单独开 release.yml（不与 ci.yml 混淆）、用 runner 自带 gh CLI（零新增依赖）、三平台 CI 各自构建 + 冒烟、tag v* 发布，留档 evidence/decisions/2026-09-21-发布流水线（Release）.md（issue #8）。
- 关键技术发现：macOS 必须用 onedir（PyInstaller 6.22 已弃用 onefile + windowed），.app 自包含仅需 zip 分发；macOS 打包用 ditto 以保留 103 个符号链接，不用 Python zipfile；产物不可字节复现，故校验值随产物发布并附 .sha256。
- 阶段成果：三端产物已构建成功并发布 Release v0.1.0（run 35620768539）——Linux TopoSort 64.0 MB、Windows TopoSort.exe 46.5 MB、macOS TopoSort-macos.zip 35.0 MB，各附 .sha256，共 6 个资产。

6. 出口条件与下一步。会议要求：中期检查后进入 T7 收尾与文档齐稿，04-详细设计、02-需求分析、05-测试报告、06-用户手册、00-项目报告须于 M3（09-25）前齐稿。

已解决问题：

· T2/T3/T4/T5 四模块在 master 汇齐，T6 集成联调完成，全量测试 62 passed / 4 skipped / 0 failed。 · CI L2 任务缺 Qt 系统库导致的假红定位并修复（libEGL 等，refs #19 诊断）。 · 依赖安装换源方案确定，且明确 uv.lock 须还原后提交。 · T7 打包器选型维持 PyInstaller onefile + strip，发布流水线方案定案。 · macOS 打包方式（onedir + ditto + .sha256）技术难点定位并验证。 · 中期检查演示脚本与全部证据截图（T4 四类 + T5 六张）齐备入库。
待解决问题：
· deliverables/03 概要设计主责归属（models 开发者复核接管）待组长在 issue #4 留追认评论。 · T4 PR #18 放行的私有成员访问（_node_items / _edge_items）建议后续改公共接口。 · T4 决策文档引用了已移除的 docs/superpowers/ 路径，需勘误（后由 2026-09-19-T4-合规清理与勘误.md 以追加方式登记，不改历史）。 · 文档齐稿进度紧张：02/05/06 尚在初稿或骨架阶段，00-项目报告待组装（M3 09-25 截止）。 · 打包产物体积（Linux 64.0 MB）下的首次启动慢风险，需在文档中向用户说明。
备注：
据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M2（09-20 ~ 09-21，T6 集成 + 中期检查）与任务书「09-21 阶段性验收」。Release v0.1.0 的 tag 与发布动作紧随本次流水线方案定案后完成（09-21）。