

会议记录

日期：2026-09-14

第一组

主持人：	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)	会议主题：	任务布置、分组与选题确认	
开始时间：	19:00	结束时间：	21:00	
参加人员：	黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui)			
记录人员：	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)	记录时间：	2026-09-14	
会议内容：				
1. 任务布置宣讲。组长 HandyWote 宣读老师任务书 (docs/assignment.doc) 要点：非网页 GUI；输入若干 $\langle a,b \rangle$ 有向关系；渲染有向图；输出尽可能多的拓扑序；结果与图片可导出、文本存储；须做环检测；小组需按周开会并留会议记录，最终验收检查会议记录。当场把作业文件与老师模板 (docs/meeting-minutes-template.doc、report-template.doc) 提交入库（提交：docs: add assignment and templates）。 2. 分组与角色分工。本组定为第一组，共 5 人，按仓库模块单文件单一职责划分主责： · 黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)：项目规范与留档体系、T1 骨架/CI/契约、T7 打包发布、可行性研究报告 (01)，并统筹进度。 · 徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176)：app/models/ (parser / graph / enumerator, 即 T2 算法内核)。 · 罗展彬 (xiaoliei, 2024611093)：app/events/ (protocol / player / timeline, 即 T3 事件引擎)。 · 郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021)：app/scene/ (board / effects / pool, 即 T4 渲染场景)。 · 冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197)：app/ui/ (main_window / input_panel / control_bar / lanes / results, 即 T5 界面壳)。文档分工约定「谁开发谁写自己章节」，开发量大者文档量对冲，组长只写 01 可行性并统稿（后续 09-15 决策文档 2026-09-15-任务拆分总表.md 与提交 docs: T8文档分工细化 固化本口径）。				

3. 技术选型初步讨论。产品目标定为：单文件双击即跑、文件/手工双输入、计算过程动画（节点消耗、队列变化、分叉伪并发泳道）、调速/暂停/单步、结果与图片导出。组员提出候选技术栈，留待次日（09-15）就位开发机后实测对比后定案。
4. 留档纪律确认。全体同意采用「决策 → Issue → 留档 evidence/decisions/」「完成可见功能 → 截图 evidence/screenshots/」「性能测试 → 追加 evidence/benchmarks.csv」「测试用例 → evidence/test-data/」四条习惯，并同意工程统一使用 uv 管理、算法必须自研（禁用现成排序库）。
5. 下周计划。HandyWote 于 09-15 落定技术栈、工程规范与包骨架；其余四人先各自阅读任务书、熟悉自己模块的接口预期。

已解决问题：

- 完成分组与选题宣讲，明确产品边界（非网页 GUI、<a,b> 输入、拓扑序枚举、环检测、导出）。
- 确定 5 人模块主责分工（models / events / scene / ui + 组长基建与统筹）。
- 达成四条留档纪律与 uv 工程管理、算法自研两条红线共识。

待解决问题：

- 技术栈尚未定案（Python+PySide6 / C# / Java 等候选未实测对比），须于 09-15 出结论（后由 2026-09-15-技术栈定案.md 对应 issue #1 解决）。
- 模块间接口契约（事件协议、解析错误类型、泳道上限等）未定，影响四人并行开工。
- 是否为 Windows / macOS / Linux 三端通用尚未拍板，关系到 CI 与打包工作量（后由 09-15 决策修正为三端通用硬性要求）。

备注：

据提交与决策时间线还原。本日为组内第一次会议，主要产出是任务宣讲、分工与规范共识；技术栈、契约、任务拆分等具体定稿发生在 2026-09-15（详见 evidence/decisions/2026-09-15-技术栈定案.md、2026-09-15-契约定案.md、2026-09-15-任务拆分总表.md）。