

会议记录

日期：2026-09-24

第一组

主持人：	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)	会议主题：	交付收尾：Release v0.1.0、文档齐稿与个人章节分工
开始时间：	20:00	结束时间：	22:00
参加人员：	黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui)		
记录人员：	郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021)	记录时间：	2026-09-24
会议内容：			
本次会议对应里程碑 M3 (09-25 文档齐稿) 与 M4 (09-26 ~ 09-28 打包组装交付) 的收尾阶段。 1. T7 打包发布收尾 (组长 HandyWote) 。 - 发布流水线已实测跑通：release.yml 三平台构建 + 冒烟 + 发布，Release v0.1.0 已发布 (https://github.com/STU-MS/TopoSort/releases/tag/v0.1.0, run 35620768539) 。三份产物 + 同名校验值共 6 个资产： - Linux TopoSort 67,121,240 B (64.0 MB, onefile, 38.8 s) - Windows TopoSort.exe 48,753,119 B (46.5 MB, onefile, 68.2 s) - macOS TopoSort-macos.zip 36,649,790 B (35.0 MB, onedir + zip, 26.5 s) - 配套修复与收尾提交：feat: T7 发布流水线——release.yml 三平台构建 + 冒烟 + 发布 Release、feat: T7 打包发布——tools/build.py 三端入口 + CI 迁移 + readme/决策留档，以及 fix: release job 缺 GH_REPO、fix: Windows 冒烟因临时目录清理失败而误判、fix: Windows 控制台非 UTF-8 导致 build.py 打印中文即崩、feat: Release 资产补上 readme.txt (均 refs #8) 。 - 在本机 (Linux) 下载全部 6 个资产后独立复核 sha256sum -c ./*.sha256 全部通过；macOS 包结构逐项检查确认 224 个实体文件、103 个符号链接可解析。 - 留档：evidence/decisions/2026-09-21-打包发布方案.md、evidence/decisions/2026-09-21-发布流水线 (Release) .md (issue #8) ，打包性能数据入 evidence/benchmarks.csv (09-21 多行) 。 2. 文档齐稿 (全组，组长统稿) 。			

- 会议核对六份交付文档进度，确认分工：01-可行性研究报告（黄应辉 HandyWote, 2024611031）、02-需求分析（冯思语 Frieda-Feng, 2024611197, 功能需求 22 条 + 非功能 7 条 + 需求追踪矩阵）、03-概要设计（罗展彬 xiaoliei, 2024611093 初稿；徐锦源 Asukadaisiki, 2024611176 复核接管）、04-详细设计（各模块开发者各写自己章节 + 组长补写）、05-测试报告（罗展彬 xiaoliei, 2024611093）、06-用户手册（冯思语 Frieda-Feng, 2024611197）、00-项目报告（按老师 report-template 八章结构，黄应辉 HandyWote, 2024611031 组装）。
- 09-23 完成：docs: 补齐 01-可行性研究报告 与 05-测试报告、docs: 组装 00-项目报告（按老师 report-template 八章结构）、docs: 修 04-详细设计 结构重复，补写「渲染场景」「集成与打包」两章（均 refs #27 #28 #29 #9）。
- 09-24 完成个人章节：docs: 抢救 PR #37——补录 T4 五张截图与 HanXuXie 个人章节到规范位置（HandyWote）、docs: 添加徐锦源个人任务及感想 (#40) (Asukadaisiki)、docs: 个人任务及感想 (ui 开发者 Frieda-Feng) (#39) (Frieda-Feng)、docs: update test report and add personal task reflections (#38) (xiaoliei) 。

3. 证据素材补齐（全组）。

- T4 补充截图 5 张（t4-layer-layout-20260923-1.png 等）随 09-23 提交入库，满足「四类效果各 ≥1 张」验收；T5 界面截图 6 张已于 09-20 入库。
- 会议确认 tools/check_docs.py（文档引用的 evidence 文件必须真实存在、截图 ≥20KB）作为交付前机械红线，逐份文档跑通。

4. 收尾分工与截止。

- M4（09-26 ~ 09-27）：T7 打包 + 组装交付 zip；09-28 提交。
- 组长负责最终从零复现核验（源码 + AGENTS.md + evidence/ 应能还原所有关键结论），并确认三端 Release 资产可下载运行。
- 全体确认 minutes/ 下会议记录须齐备并交由 00-项目报告「附件（会议记录）」章节引用。

5. 规范复盘。

- 反复强调四条留档习惯（决策→Issue→留档、可见功能→截图、性能→benchmarks.csv、测试用例→test-data）与提交信息格式 类型: 摘要；对 T4 PR 曾放行的私有成员访问，要求在后续公共接口整理中消化。

已解决问题:

- T7 打包发布全流程闭环：Release v0.1.0 三端产物 + .sha256 已发布并独立复核通过。
- macOS onedir + ditto + zip 方案落地，补齐此前缺失的 macOS 产物。

· 六份交付文档完成主体：01/05/06/02 齐稿，03/04 完成主体章节，00-项目报告按八章结构组装完成。 · T4 补充截图 5 张入库，四类渲染效果截图验收条件满足。 · 四位组员的个人任务及感想章节（PR #37 ~ #40）完成并合并。
待解决问题：
· 交付 zip 组装与 09-28 最终提交尚待执行（M4）。 · 00-项目报告需最终嵌入 minutes/ 会议记录作为附件，并核对分工表、截图索引与测试用例表。 · Linux 单文件产物首次启动解压慢（64.0 MB）风险需在 06-用户手册中明确提示（演示前提前启动）。 · docs/superpowers/ 已移除路径在部分 T4 历史决策文档中的引用，已由 2026-09-19-T4-合规清理与勘误.md 追加登记，交付前需确认无残留断链。 · 最终三端冒烟需在交付机上再跑一遍（Windows 杀软误报为已知风险，应对：用 Actions 官方环境产物 + SHA256 校验）。
备注：
据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M3（文档齐稿，09-25）与 M4（打包组装，09-26 ~ 28）；Release v0.1.0 为最终交付产物基线。会议记录本身亦为提交材料清单独立一项（老师现场检查），本文件与同目录其余记录一并作为交付附件。